

КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по созданию и функционированию центра образования естественно-научной направленности «Точка Роста»
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школы № 5»
по адресу: п. Железнодорожный, ул. 35 лет Победы, д.4а, в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5
1.	Формирование инфраструктурного листа для оснащения Центра «Точка Роста»	Управление образования Администрации МО «Город Березники», МАОУ «Школа № 5»	Направление инфраструктурного листа в Министерство образования и науки Пермского края (далее – МОН ПК)	Согласно графику, направляемому федеральным оператором
2.	Приказ о создании Центра «Точка Роста»	Директор МАОУ «Школа №5»	Приказ	Январь 2024г.
3.	Приказ о назначении руководителя Центра «Точка Роста»	Директор МАОУ «Школа №5»	Приказ	Январь 2024г.
4.	Приказ о создании рабочей группы по реализации мероприятий по созданию Центра «Точка Роста»	Директор МАОУ «Школа №5»	Приказ	Январь 2024г.
5.	Приказ об утверждении комплекса мер («дорожная карта») по созданию и функционированию Центра «Точка Роста»	Директор МАОУ «Школа №5»	Приказ об утверждении комплекса мер («Дорожная карта»)	Январь 2024г.
6.	Подготовка информационной справки о МАОУ «Школа № 5»	Управление образования Администрации МО «Город Березники», МАОУ «Школа № 5»	Направление в МОН ПК информационной справки по форме	Не позднее 15 июня 2024 г.
7.	Утверждение положения о Центре «Точка роста»	Директор МАОУ «Школа № 5», рабочая группа	Приказ об утверждении положения	Не позднее 20 августа 2024 г.
8.	Разработка и утверждение штатного расписания	Управление образования	Приказ об утверждении штатного	Не позднее 20 августа

	Центра «Точка роста» (внесение изменений в штатное расписание МАОУ «Школа № 5»)	Администрации МО «Город Березники», Директор МАОУ «Школа № 5» Руководитель Центра «Точка роста»	расписания Центра «Точка роста»	2024 г.
9.	Приказ о назначении ответственного за хранение оборудования и определении места хранения	Директор МАОУ «Школа № 5»	Приказ	Март-апрель 2024г.
10.	Приказ о назначении ответственного за создание и ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте МАОУ «Школа №5»	Директор МАОУ «Школа № 5»	Приказ	Март-апрель 2024
11.	Разработка и утверждение должностных инструкций работников МАОУ «Школа №5», которые будут реализовывать образовательные программы Центра «Точка Роста»	Директор МАОУ «Школа № 5», руководитель Центра «Точка роста»	Утвержденные должностные инструкции	Не позднее 20 августа 2024 г.
12.	Внесений изменений в ООП НОО, ООП ООО	Руководитель Центра «Точка роста», рабочая группа		До 01.09.2024г.
13.	Разработка и утверждение: Режима работы Центра «Точка роста» Расписание занятий Центра «Точка роста»	Директор МАОУ «Школа № 5», руководитель Центра «Точка роста»	Утвержденный режим работы и расписание занятий	До 01.09.2024г.
14.	Формирование перечня необходимого оборудования и мебели для Центра «Точка роста»	Директор МАОУ «Школа № 5», руководитель Центра «Точка роста»	Список необходимого оборудования и мебели	Декабрь 2023- январь 2024г.
15.	Закупка необходимого оборудования и мебели для Центра «Точка роста»	Директор МАОУ «Школа № 5», руководитель Центра «Точка роста»	Укомплектованность кабинетов оборудованием и мебелью в соответствии с методическими рекомендациями	Не позднее 1 августа 2024 г.
16.	Проведение ремонтных работ в помещениях школы для создания Центра «Точка роста»	Управление образования Администрации МО «Город Березники», Директор МАОУ «Школа № 5»	Ремонт помещений в соответствии с дизайн-проектом и зонированием помещений	До 20 августа 2024 г.
17.	Приемка материальных ценностей и услуг в рамках создания Центра «Точка роста» с составлением соответствующего акта	МАОУ «Школа № 5»	Направление в МОН ПК акта по форме	Согласно графика
18.	Проведение фотомониторинга по приведению помещений Центра «Точка роста» в соответствии с методическими	Управление образования Администрации МО «Город Березники»,	Направление в МОН фотомониторинга по форме	Не позднее 20 августа 2024 г.

	рекомендациями Минпросвещения России	Руководитель Центра		
19.	Начало работы Центра «Точка роста»	Управление образования Администрации МО «Город Березники», Директор МАОУ «Школа №5» Руководитель Центра	Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «Точка роста» на сайте МАОУ «Школа №5»	Не позднее 15 сентября 2024 г.
20.	Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка роста»	Управление образования Администрации МО «Город Березники», Руководитель Центра	Направление в МОН отчета федеральному оператору по итогам мониторинга показателя	Не позднее 1 октября 2024 г., далее – ежеквартально
21.	Проведение повышения квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста»	Управление образования Администрации МО «Город Березники», Директор МАОУ «Школа №5» Руководитель Центра, педагоги	Прошли КПК: Кошкарлова Л.Ю., учитель химии Кириченко Т.Я. учитель биологии КПК ЧОУ ДПО «Центр инновационного развития человеческого потенциала и управления знаниями» СП детский технопарк «Кванториум Фотоника» «Формирование Soft и Hard компетенций педагогов Центров «Точка роста (созданных в 2022 и планируемых к созданию в 2023г.) (базовый уровень) по направлениям естественнонаучного цикла», 40ч. (13.03.-17.03.2023г.) Направление в МОН отчета по форме	В течение 2024 года