

УТВЕРЖАЮ:
Директор МАОУ «Школа №5» Новиков
Приложение 1 к приказу
МАОУ «Школа №5» от 30.01.2024г. №77

КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по созданию и функционированию центра образования естественно-научной направленности «Точка Роста»
Муниципального автономного образовательного учреждения «Школы № 5»
по адресу: п. Железнодорожный, ул. 35 лет Победы, д.4а, в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5
1.	Формирование инфраструктурного листа для оснащения Центра «Точка Роста»	Управление образования Администрации МО «Город Березники», МАОУ «Школа № 5»	Направление инфраструктурного листа в Министерство образования и науки Пермского края (далее – МОН ПК) Приказ	Согласно графику, направляемому федеральным оператором
2.	Приказ о создании Центра «Точка Роста»	Директор МАОУ «Школа №5»	Приказ	Январь 2024г.
3.	Приказ о назначении руководителя Центра «Точка Роста»	Директор МАОУ «Школа №5»	Приказ	Январь 2024г.
4.	Приказ о создании рабочей группы по реализации мероприятий по созданию Центра «Точка Роста»	Директор МАОУ «Школа №5»	Приказ	Январь 2024г.
5.	Приказ об утверждении комплекса мер («дорожная карта») по созданию и функционированию Центра «Точка Роста»	Директор МАОУ «Школа №5»	Приказ об утверждении комплекса мер («Дорожная карта»)	Январь 2024г.
6.	Подготовка информационной справки о МАОУ «Школа № 5»	Управление образования Администрации МО «Город Березники», МАОУ «Школа № 5»	Направление в МОН ПК информационной справки по форме	Не позднее 15 июня 2024 г.
7.	Утверждение положения о Центре «Точка роста»	Директор МАОУ «Школа № 5», рабочая группа	Приказ об утверждении положения	Не позднее 20 августа 2024 г.
8.	Разработка и утверждение штатного расписания	Управление образования	Приказ об утверждении штатного	Не позднее 20 августа

2	2	2	2
9.	Центра «Точка роста» (внесение изменений в штатное расписание MAOU «Школа № 5»)	Администрации МО «Город Березники», Директор MAOU «Школа № 5» Руководитель Центра «Точка роста»	расписания Центра «Точка роста» Март-апрель 2024г.
10.	Приказ о назначении ответственного за хранение оборудования и определении места хранения	Директор MAOU «Школа № 5»	Приказ Март-апрель 2024
11.	Приказ о назначении ответственного за создание и ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте MAOU «Школа №5»	Директор MAOU «Школа № 5»	Приказ Март-апрель 2024
12.	Разработка и утверждение должностных инструкций работников MAOU «Школа №5», которые будут реализовывать образовательные программы Центра «Точка Роста»	Директор MAOU «Школа № 5», руководитель Центра «Точка роста»	Утвержденные должностные инструкции Не позднее 20 августа 2024 г.
13.	Внесение изменений в ООП НОО, ООП ООО	Руководитель Центра «Точка роста», рабочая группа	До 01.09.2024г.
14.	Разработка и утверждение: Режима работы Центра «Точка роста» Расписание занятий Центра «Точка роста»	Директор MAOU «Школа № 5», руководитель Центра «Точка роста»	Утвержденный режим работы и расписание занятий До 01.09.2024г.
15.	Формирование перечня необходимого оборудования и мебели для Центра «Точка роста»	Директор MAOU «Школа № 5», руководитель Центра «Точка роста»	Список необходимого оборудования и мебели Декабрь 2023- январь 2024г.
16.	Закупка необходимого оборудования и мебели для Центра «Точка роста»	Директор MAOU «Школа № 5», руководитель Центра «Точка роста»	Укомплектованность кабинетов оборудованием и мебелью в соответствии с методическими рекомендациями Не позднее 1 августа 2024 г.
17.	Проведение ремонтных работ в помещениях школы для создания Центра «Точка роста»	Управление образования Администрации МО «Город Березники», Директор MAOU «Школа № 5»	Ремонт помещений в соответствии с дизайн-проектом и зонированием помещений До 20 августа 2024 г.
18.	Приемка материальных ценностей и услуг в рамках создания Центра «Точка роста» с составлением соответствующего акта	Директор MAOU «Школа № 5»	Направление в МОН ПК акта по форме Согласно графика
19.	Проведение фотомониторинга по приведению помещений Центра «Точка роста» в соответствии с методическими	Управление образования Администрации МО «Город Березники»,	Направление в МОН фотомониторинга по форме Не позднее 20 августа 2024 г.

19.	<p>рекомендациями Минпросвещения России</p> <p>Начало работы Центра «Точка роста»</p>	<p>Руководитель Центра</p> <p>Управление образования Администрации МО «Город Березники», Директор MAOU «Школа №5» Руководитель Центра</p>	<p>Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «Точка роста» на сайте MAOU «Школа №5»</p>	<p>Не позднее 15 сентября 2024 г.</p>
20.	<p>Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка роста»</p>	<p>Управление образования Администрации МО «Город Березники», Руководитель Центра</p>	<p>Направление в МОН отчета федеральному оператору по итогам мониторинга показателя</p>	<p>Не позднее 1 октября 2024 г., далее – ежеквартально</p>
21.	<p>Проведение повышения квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста»</p>	<p>Управление образования Администрации МО «Город Березники», Директор MAOU «Школа №5» Руководитель Центра, педагоги</p>	<p>Прошли КПК: Кошкарлова Л.Ю., учитель химии Кириченко Т.Я. учитель биологии КПК ЧОУ ДПО «Центр инновационного развития человеческого потенциала и управления знаниями» СП детский технопарк «Кванториум Фотоника» «Формирование Soft и Hard компетенций педагогов Центров «Точка роста (созданных в 2022 и планируемых к созданию в 2023г.) (базовый уровень) по направлениям естественнонаучного цикла», 40ч. (13.03.-17.03.2023г.) Направление в МОН отчета по форме</p>	<p>В течение 2024 года</p>